

APSTIPRINU  
Rīgas domes Satiksmes departamenta  
direktors V.Reinbals

Rīgas domes Satiksmes departamenta  
2015.gadā plānoto publisko iepirkumu procedūru saraksts  
(situācija uz 14.08.2015)\*

| Nr. p.k. | Plānotais iepirkuma priekšmets  | Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks | Atzīme par iepirkuma pabeigšanu |
|----------|---|--|---------------------------------|
| 1        | Pagaidu pārvietojamo drošības barjeru uzstādīšana objektā „Salu tilta renovācija”           | Janvāris                                 | Līgums noslēgts                 |
| 2        | Betona transporta barjeru uzstādīšana   | Janvāris                                 | Līgums noslēgts                 |
| 3        | Sarunu procedūra "Lietus ūdens kanalizācijas tīkla remonts objektā "Salu tilta renovācija"" | Janvāris                                 | Līgums noslēgts                 |
| 4        | Luksofora objekta būvniecība Rīgā, Maskavas iela 256A                                       | Janvāris                                 | Līgums noslēgts                 |
| 5        | Ielu būvniecības būvmateriālu testēšana 2015.gadā   | Februāris                                | Līgums noslēgts                 |
| 6        | Ceļa zīmju uzstādīšanas un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāžas darbi Rīgā                 | Februāris                                | Līgums noslēgts                 |
| 7        | Transporta būvju speciālās inspekcijas (50 objekti)   | Februāris                                | Līgums noslēgts                 |
| 8        | Rīgas pilsētas izbūvēto ielu segu kvalitātes pārbaudes 2015.gadā                            | Februāris                                | Līgums noslēgts                 |
| 9        | Neparedzētie darbi objektā "Mazās Bolderājas ielas rekonstrukcija"                          | Marts                                    | Līgums noslēgts                 |
| 10       | Meterioloģiskās stacijas piegāde un uzstādīšana pie Daugavgrīvas šosejas                    | Marts                                    | Līgums noslēgts                 |
| 11       | Luksoforu objektu renovācija 2015.gadā  | Maijs                                    | Līgums noslēgts                 |
| 12       | Būvdarbi Salu tilta kompleksā   | Jūnijs                                   |                                 |
| 13       | Krišjāņa Valdemāra ielas un Zunda krastmalas krustojuma pārbūve                             | Jūnijs                                   | Līgums noslēgts                 |
| 14       | Sliežu ceļa izbūve Meirānu ielā   | Jūnijs                                   |                                 |
| 15       | Turaidas ielas rekonstrukcija   | Jūnijs                                   |                                 |
| 16       | Rīgas pilsētas ielu segumu periodiskā atjaunošana 2015.gadā                                 | Jūnijs                                   |                                 |
| 17       | Satiksmes intensitātes skaitīšana pilsētas ielās un krustojumos                             | Jūlijs                                   |                                 |
| 18       | Sergeja Eizenšteina un Mežciema ielu krustojuma rekonstrukcija Rīgā                         | Jūlijs                                   | Līgums noslēgts                 |
| 19       | Lokālās vietējās joslas izbūve Kārļa Ulmaņa gatvē starp Mežmalas ielu un Gaviezes ielu      | Jūlijs                                   | Līgums noslēgts                 |

|    |  |            |  |
|----|--|------------|--|
| 20 | Salu tilta kompleksa 2.kārtas projektēšana un autoruzraudzība  | Jūlijs     |  |
| 21 | Papildus satiksmes joslas ierīkošana Lubānas ielas labajā pusē posmā no Ilūkstes ielas līdz A. Saharova ielai                                      | Jūlijs     |  |
| 22 | Sabiedriskā transporta pieturvietas būvniecība Meža prospektā pie autobusu Nr. 19 un Nr. 48 galapunkta   | Jūlijs     |  |
| 23 | Ātrumvaļņu ierīkošanas un esošo ātrumvaļņu atjaunošanas darbi Rīgā, 2015.gadā  | Jūlijs     |  |
| 24 | Pagaidu luksofora objekta ierīkošana Kalnu ielā pie Viļānu ielas   | Jūlijs     |  |
| 25 | Lifta ierīkošana Vanšu tiltam Daugavas labajā krastā   | Augusts    |  |
| 26 | Vājstrāvu tīklu izbūve objektā "Salu tilta renovācija"   | Augusts    |  |
| 27 | Maģistrālās lietus ūdens kanalizācijas kolektora avārijas posmu remontdarbi Kārļa Ulmaņa gatvē posmā no Lielirbes ielas līdz Liepājas ielai        | Augusts    |  |
| 28 | Luksoforu objektu projektēšana   | Septembris |  |
| 29 | Gājēju pāreju ierīkošana un likvidēšana  | Septembris |  |
| 30 | Gājēju pāreju papildus apgaismojuma ierīkošana   | Septembris |  |
| 31 | Ceļa zīmes un informācijas zīmes ar mainīgo informāciju būvniecība (Dienvidu tilta komplekss)  | Septembris |  |
| 32 | Jauna lietusūdens kanalizācijas pašteses kolektora no Stirnu ielas sūkņu stacijas līdz Šmerļupītei izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība | Oktobris   |  |
| 33 | Pētījumi satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanai Rīgā.   | Oktobris   |  |
| 34 | Luksoforu objektu būvniecība   | Oktobris   |  |
| 35 | Planīcas ielas un Rudbāržu ielas pārbūve   | Oktobris   |  |
| 36 | Būvprojektu izstrāde 2015.gadā   | Novembris  |  |
| 37 | Burtu "Rīga" projektēšana un būvniecība  | Novembris  |  |
| 38 | Tilta pār Bieķeņgrāvi (lejtecī) būvniecība un tās autoruzraudzība  | Novembris  |  |
| 39 | Vanšu tilta pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība   | Novembris  |  |
| 40 | Gaisa tilta pārbūves projektēšana un autoruzraudzība   | Novembris  |  |
| 41 | Ceļu horizontālo apzīmējumu uzturēšanas darbi Rīgā un ievade CSOTL ĢIS 2016-2020   | Novembris  |  |
| 42 | Pārvada "Rīga-Skulte" ar pievedceļiem pārprojektēšana un autoruzraudzība   | Novembris  |  |
| 43 | Austrumu maģistrāles posma Ieriķu - Vietalvas ielas projektēšana un autoruzraudzība  | Novembris  |  |

\*iespējami papildinājumi un izmaiņas pēc konkrētu finasējumu apstiprināšanas, kā arī finansējuma grafika un/vai iepirkuma priekšmeta/iepirkuma apjoma korekciju gadījumā