


APSTIPRINU

Rīgas domes Satiksmes departamenta
direktora p.i.E.Jakrins



**Rīgas domes Satiksmes departamenta
2017.gadā plānoto publisko iepirkumu saraksts
(situācija uz 04.01.2017)***

Nr.p.k.	Plānotais iepirkuma priekšmets	Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks
1	Gaisa tilta pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	Janvāris
2	Gājēju pāreju un gājēju pāreju papildus apgaismojuma ierīkošana	Janvāris
3	Salu tilta kompleksa Rīgā, 2.kārtas būvprojekta ekspertīze	Janvāris
4	Salu tilta kompleksa 2.kārtas estakāžu, pārvadu un pievedceļu projektēšana un autoruzraudzība	Janvāris
5	Aleksandra Grīna bulvāra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	Janvāris
6	Maināmās informācijas zīmju uzstādīšana Dienvidu tilta labā krasta kompleksā	Janvāris
7	Ietves savienojuma izbūve Lucavsalā posmā zem Sala tilta gar Mazo Daugavu	Janvāris
8	Varoņu ielas posma un Varoņu - Aizsaules ielu krustojuma pārbūves un Aizsaules ielas seguma atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	Janvāris
9	Vanšu tilta pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	Janvāris
10	Autonovietņu, kā īslaicīgās lietošanas būves, izbūves ielu sarkano līniju robežās projektēšana	Februāris
11	Auduma ielas izbūves, posmā no Lizuma ielas līdz Baltezera ielai, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	Februāris
12	Mangaļsalas ielas izbūves, posmā no Stāvvalu ielas līdz Traleru ielai, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	Februāris
13	Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	Februāris
14	Daugavgrīvas ielas un Buļļupes tilta pievedceļu pārbūve un atjaunošana II kārtā. Daugavgrīvas ielas pārbūves, no Lidoņu ielas līdz Ziemeļu transporta koridoram, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	Februāris

15	Daugavgrīvas ielas un Buļļupes tilta pievedceļu pārbūve un atjaunošana III kārtā. Buļļupes tilta pievedceļu pārbūves (Flotes iela no Parādes ielas līdz Buļļupes tiltam; Piestātnes iela no Buļļupes tilta, Gaigalas iela līdz Platai ielai) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	Februāris
16	Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. Jāņa Čakstes gatves izbūves, no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība I kārtā	Februāris
17	Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. Jāņa Čakstes gatves izbūves, no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība II kārtā	Februāris
18	Būvuzraudzības veikšana Rīgas pilsētas objektos	Februāris
19	Dandāles ielas pārbūve	Februāris
20	Gājēju tuneļa no Centrāltirgus uz dzelzceļa staciju renovācija	Februāris
21	Ceļa zīmju uzstādīšanas un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāžas darbi Rīgā	Februāris
22	Transporta būvju speciālo inspekciju veikšana 2017.gadā	Februāris
23	Gājēju pāreju un gājēju pāreju papildus apgaismojuma ierīkošana	Februāris
24	Satiksmes organizācijas izmaiņas (dzīvojamās zonas c/z nomaina)	Februāris
25	Lietus ūdens kolektora izbūve Biķernieku ielā no Stigu ielas līdz Ulbrokas ielai, Rīgā	Februāris
26	Ielu būvniecības būvmateriālu testēšana 2017.gadā	Marts
27	Rīgas pilsētas izbūvēto ielu segu kvalitātes pārbaudes 2017.gadā	Marts
28	Bitumena un bitumena savienojamības ar minerālo materiālu pārbaude	Marts
29	Luksoforu objektu projektēšana	Marts
30	Jaunu elektropieslēgumu projektēšana esošajiem luksoforu objektiem	Marts
31	Rīgas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas (LKS) datu bāzes izveide	Marts
32	Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūve	Aprīlis
33	Flotes ielas pārbūve	Aprīlis
34	Velo infrastruktūras izveide (Turgeņeva iela, u.c.)	Aprīlis
35	Esošo satiksmes plūsmu skaitīšanas sistēmu atjaunošana (remonts) un modernizācija	Aprīlis
36	Esošo meteostaciju atjaunošana (remonts) un modernizācija	Aprīlis
37	Autonovietņu, kā īslaicīgās lietošanas būves, izbūves ielu sarkano līniju robežās būvniecība	Aprīlis
38	Jaunu videokameru uzstādīšana	Aprīlis
39	Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūve	Maijs
40	Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve	Maijs
41	Jaunu elektropieslēgumu būvniecība esošajiem luksoforu objektiem	Maijs

42	Luksoforu objektu būvniecība	Maijs
43	Luksoforu objektu atjaunošana (remonts)	Jūnijs
44	Luksoforu objektu pārveidošana	Jūnijs
45	Lietus ūdens kanalizācijas dn=1500 kolektora bojāto posmu remonts Kārļa Ulmaņa gatvē	Jūnijs
46	Rīgas pilsētas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi	Novembris
47	Lubānas rotācijas apļa pārbūve	Novembris
48	Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga-Skulte" 1.kārtas būvniecība	Decembris

*iespējami papildinājumi un izmaiņas pēc konkrētu finansējumu apstiprināšanas, kā arī finansējuma grafika un/vai iepirkuma priekšmeta/iepirkuma apjoma korekciju gadījumā