

2021.gada Iepirkumu plāns (Aktualizēts 13.07.2021.)

N.p.k.	Iepirkuma priekšmets	Plānotais iepirkuma izsludināšanas gads un mēnesis/ceturksnis
1	Tiltu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (sastāv no: <i>Objekta "Tilta pār pilsētas kanālu Krišjāņa Barona ielā atjaunošana" projektēšanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība; Objekta "Tilta pār Mārupīti Kārļa Ulmaņa gatvē atjaunošana" projektēšanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība; Satiksmes pārvada pār tramvaja slieđēm Lāčplēša ielā (1.no centra)</i> )	2021.gada I.ceturksnis
2	"Rīgas pilsētu ielu seguma atjaunošanas darbi"	2021.gada I.ceturksnis
3	"Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu iela – Vietalvas iela, Rīgā" 2.kārtas izbūve"	2021.gada I.ceturksnis
4	Velocēla "Centrs-Ziepniekalns" izbūve	2021.gada I.ceturksnis
5	Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija	2021.gada I.ceturksnis
6	Brūgakmens "granīta izstrādājumu" glabāšana	2021.gada I.ceturksnis
7	Jaunu ceļu meteoroloģisko staciju uzstādīšana un esošo remonts	2021.gada I.ceturksnis
8	Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma pārbūve	2021.gada I.ceturksnis
9	Regulējama gājēju pāreja Mūkusalas ielā pie Mūkusalas apla, Rīgā	2021.gada I.ceturksnis
10	Objekta "Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārvada, tuneļa pārbūve un uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve" būvuzraudzība ATKĀRTOTS	2021.gada I.ceturksnis
11	Velo infrastruktūras ierīkošana maršrutā Centrs – Kipsala no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Enkura ielai	2021.gada I.ceturksnis
12	Velo infrastruktūras ierīkošana maršrutā Centrs – Kengarags posmā no Dzirnau ielas līdz Rušonu ielai	2021.gada I.ceturksnis
13	Velo infrastruktūras ierīkošana maršrutā Centrs – Purvciems – Dreiliņi posmā no Braslas ielas līdz Ulbrokas ielai	2021.gada II.ceturksnis
14	Velo infrastruktūras ierīkošana un sabiedriskā transporta prioritātes nodrošināšana Rīgā	2021.gada II.ceturksnis
15	Būvprojektu ekspertīzes (Flotes iela, Daugavas stadionam pieguļošā teritorijā, Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojums)	2021.gada II.ceturksnis
16	Norobežojamo elementu apkope un atjaunošana	2021.gada II.ceturksnis
17	"Sabiedrības informēšanas un iesaistes komunikācijas aktivitāšu plānošana, izstrāde un audiovizuālo materiālu sagatavošana"	2021.gada II.ceturksnis
18	Būvuzraudzība objektam "Satiksmes pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrkalnes ielā atjaunošana"	2021.gada II.ceturksnis
19	Satiksmes pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrkalnes ielā atjaunošana	2021.gada II.ceturksnis
20	Būvuzraudzība objektam "Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu iela – Vietalvas iela, Rīgā" 2.kārtas izbūve"	2021.gada II.ceturksnis
21	Izbūvēto ielu segu kvalitātes pārbaudes	2021.gada II.ceturksnis
22	Luksoforu atjaunošana un pagaidu luksoforu objektu izbūve	2021.gada II.ceturksnis
23	Deģvielas iegāde Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošināšanai	2021.gada II.ceturksnis
24	"Labiēkārtojuma un apstādījumu ierīkošana Marijas ielā un Aleksandra Čaka ielā posmā no Merķeļa ielas līdz Pērnavas ielai, Rīgā"	2021.gada II.ceturksnis
25	Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma pārbūve ATKĀRTOTS	2021.gada II.ceturksnis
26	Ietves izbūve Malienas ielas posmā no Šmerļa ielas līdz autobusa pieturvietai "Pansionāts"	2021.gada II.ceturksnis
27	Ietves izbūve Vienības gatvē posmā no Ventas ielas līdz Rīgas robežai	2021.gada II.ceturksnis
28	Ielu būvmateriālu laboratoriskās testēšanas	2021.gada II.ceturksnis
29	Ielu segu konstruktīvo kārtu laboratoriskās testēšanas	2021.gada II.ceturksnis
30	Transporta būvju speciālo inspekciju veikšana 2021.gadā	2021.gada II.ceturksnis
31	"Velocēla "Imanta-Daugavgrīva" izbūve"	2021.gada III.ceturksnis
32	"Labiēkārtojuma un apstādījumu ierīkošana Marijas ielā un Aleksandra Čaka ielā posmā no Merķeļa ielas līdz Pērnavas ielai, Rīgā" ATKĀRTOTS	2021.gada III.ceturksnis
33	Pērnavas ielas lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve līdz Lāčplēša ielai	2021.gada III.ceturksnis
34	Būvuzraudzība objektam "Pērnavas ielas lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve līdz Lāčplēša ielai"	2021.gada III.ceturksnis
35	Ietves izbūve Malienas ielas posmā no Šmerļa ielas līdz autobusa pieturvietai "Pansionāts" ATKĀRTOTS	2021.gada III.ceturksnis
36	Ietves izbūve Vienības gatvē posmā no Ventas ielas līdz Rīgas robežai ATKĀRTOTS	2021.gada III.ceturksnis
37	Jorģa Zemiāna tilta būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība un satiksmes pārvada pār dzelzceļu Gustava Zemgala gatvē būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	2021.gada III.ceturksnis
38	Vanšu tilta būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un Gaisa tilta būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde	2021.gada III.ceturksnis
39	Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas rekonstrukcija, 2.etaps	2021.gada III.ceturksnis
40	Būvuzraudzība objektam "Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas rekonstrukcija, 2.etaps"	2021.gada III.ceturksnis
41	Seguma atjaunošana Gertrūdes ielā posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai, Rīgā	2021.gada III.ceturksnis
42	Būvuzraudzība objektam "Seguma atjaunošana Gertrūdes ielā posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai, Rīgā"	2021.gada III.ceturksnis
43	Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma pārbūve ATKĀRTOTS	2021.gada III.ceturksnis
44	Gājēju pāreju ar papildus apgaismojumu būvniecība 2021.gadā	2021.gada III.ceturksnis
45	Autonovietņu koncepcijas izstrāde	2021.gada III.ceturksnis
46	Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana teritorijā "Centrs - 3"	2021.gada III.ceturksnis
47	"Būvuzraudzības darbu veikšana Rīgā"	2021.gada III.ceturksnis
48	Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijas 2015.-2030.gadam aktualizācija	2021.gada III.ceturksnis
49	Dandāles ielas rekonstrukcija	2021.gada III.ceturksnis
50	Būvuzraudzība objektam "Dandāles ielas rekonstrukcija"	2021.gada III.ceturksnis
51	Būvuzraudzība objektam "Velocēla "Imanta-Daugavgrīva" izbūve"	2021.gada III.ceturksnis
52	Tilts pār Kundziņsalu	2021.gada III.ceturksnis
53	Būvuzraudzība objektam "Tilts pār Kundziņsalu"	2021.gada III.ceturksnis
54	Jaunu luksoforu objektu projektēšana	2021.gada III.ceturksnis
55	Labiēkārtojumu elementu izbūve ielās, kurās veikta seguma atjaunošana	2021.gada III.ceturksnis
56	Triecienslāpētāju atjaunošana un apkope	2021.gada III.ceturksnis
57	Elektropieslēgumu izbūve	2021.gada IV.ceturksnis
58	Objekta "Centrs - Purvciems - Plavnieki maršruta veloinfrastruktūras izbūve " projektēšana un autoruzraudzība	2021.gada IV.ceturksnis
59	Objekta "Gostonas ielas seguma atjaunošana" projektēšana un autoruzraudzība	2021.gada IV.ceturksnis
60	Objekta "Upesgrīvas ielas seguma atjaunošana un ietvju paplašināšana, Upesgrīvas ielas un Kantora ielas krustojuma pārbūve" projektēšana un autoruzraudzība	2021.gada IV.ceturksnis
61	Objekta "Kravas transporta ievads Babīte-Daugavgrīva" projektēšana un autoruzraudzība	2021.gada IV.ceturksnis
62	Tilts pār Mārupīti K.Ulmaņa gatvē ekspertīze	2021.gada IV.ceturksnis
63	Tilts pār pilsētas kanālu Kr.Barona ielā ekspertīze	2021.gada IV.ceturksnis
64	Satiksmes pārvads pār tramvaja slieđēm Lāčplēša ielā ( 1.no centra) ekspertīze	2021.gada IV.ceturksnis
65	Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnau ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai, Rīgā	2021.gada IV.ceturksnis
66	Objekta "Kalnciema ielas seguma atjaunošana posmā no Vanšu tilta līdz Lieļirbes ielai" projektēšana un autoruzraudzība	2021.gada IV.ceturksnis
67	Objekta "Talsu ielas seguma atjaunošana posmā no Bārņu ielas līdz Nometņu ielai " projektēšana un autoruzraudzība	2021.gada IV.ceturksnis
68	Satiksmes organizācija Daugavas stadionam pieguļošajā teritorijā	2021.gada IV.ceturksnis
69	Būvuzraudzība objektam "Satiksmes organizācija Daugavas stadionam pieguļošajā teritorijā"	2021.gada IV.ceturksnis
70	Objekta "Sabiedriskā transporta pieturvietu pieeju projektēšana (dzelzceļa pieturu pievadceļi)" projektēšana un autoruzraudzība	2021.gada IV.ceturksnis
71	Objekta "Bullīpes tilta pieeju pārbūve (Flotes iela, Piestātnes iela, Gaigalas iela)" projektēšana un autoruzraudzība	2021.gada IV.ceturksnis
72	Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana un agrāk uzklāto ceļu horizontālo apzīmējumu demarķēšana Rīgā	2021.gada IV.ceturksnis
73	Rīgas domes Satiksmes departamenta telpu uzkopšana	2021.gada IV.ceturksnis