

2023. gada 1. augusts – 1. novembris **Būvniecības posms no Staiceles ielas līdz Vietalvas ielai**

2023. gada 1. augusts – 1. novembris : 20 961 904.91 EUR (bez PVN) vai 91.37 % no līguma summas, 839 971.12 EUR (bez PVN) vai 95.08 % no papildus vienošanās darbu summas, 2 669 032.14 EUR (bez PVN) no sadārdzinājuma aprēķina summas.

To skaitā:

- TS-CD sadaļā (demontāžas darbi, jaunās seguma konstrukcijas izbūves darbi, kokaugu stādīšana) – 91.17 %;
- AR sadaļā (trokšņu barjeru izbūve) – 98.99 %
- BK sadaļā (zemes darbi, laiduma konstrukciju izbūve, atbalstsienu izbūves darbi, prettrokšņu sienu izbūve) – 95.17 %
- UKT ūdensapgādes sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 83.45 %
- UKT saimnieciskās kanalizācijas sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 82.96 %
- LKT/DT sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 91.65 %
- GAT sadaļa (gāzes tīklu izbūves un demontāžas darbi) – 97.22 %
- SAT sadaļa (tīklu izbūves un demontāžas darbi) – 75.00 %
- ELT sadaļa (tīklu izbūves darbi) – 85.26 %
- ELT-KT sadaļā RS kontakttīklu rekonstrukcijas darbi (tīklu izbūves darbi) – 38.31 %
- EST sadaļa (komunikāciju tīklu izbūves darbi) – 87.81 %

22.05.2023 Projektā veiktas izmaiņas, piesaistot Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 2.kārta Kohēzijas fonda finansējumu.

Projekts 6.1.3.1/19/I/001 “ Austrumu maģistrāles izbūve “Ieriķu – Vietalvas iela”” paredz izbūvēt Austrumu maģistrāles posmu, ar mērķi novirzīt tranzīta un kravas transporta plūsmu no pilsētas centra. Līguma summa ir 74,88 milj eiro, no kuriem 43 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, 1,5 miljoni eiro valsts budžeta dotācija un atlikušo summu sedz Rīgasvalstspilsētas pašvaldība.

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē